



**POLSKI
ŁĄD**



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Biała Piska, dn. 09.03.2023 r.



Zamawiający:
Gmina Biała Piska
Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska

Znak sprawy:
Or.ZP.271.4.2023

**Odpowiedź na zapytanie dotyczące treści SWZ
złożone w dniu 09.03.2023 r.**

Dot. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
Przebudowa drogi gminnej Nr 175001N Nitki – Drygały wraz z odcinkami dróg
w miejscowości Nitki” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację jak rozpatrywać dotrzymanie terminu przewidzianego w postępowaniu przetargowym w sytuacji konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z wykonaniem całorocznej inwentaryzacji przyrodniczej. W takiej sytuacji dotrzymanie terminu 12 msc. na wykonanie dokumentacji jest niemożliwe.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że planowana inwestycja może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Obowiązek jej przeprowadzenia wynikać będzie m.in. z opinii koniecznych do uzyskania od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszcu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ostatecznie decyzję o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podejmie Burmistrz, po uzyskaniu wymaganych opinii i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie informujemy, że w Załączniku nr 9 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy” ujęto zapisy:

– § 12 ust. 2 pkt. 5) stanowiący że:
„... 2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, w następujących sytuacjach: (...)



**POLSKI
ŁĄD**



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

5) jeżeli wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym akty te powinny zostać wydane, oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; ...”

– § 12 ust. 3 pkt. 8), pkt. 12), pkt. 13) stanowiące że:

„... 3. Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie wyrobów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: (...)

8) oczekiwania na przedłużające się decyzje organów zatwierdzających, kontrolujących, wydających decyzje etc., (...)

12) konieczności pozyskania dodatkowych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. (...)

13) innych usprawiedliwionych przyczyn, które skutkują niemożliwością prowadzenia terminowych działań w celu realizacji umowy; ...”

Z poważaniem,

BURMISTRZ
Beata Sokołowska

Sporządził:

Jerzy Wiszowaty, Wojciech Sakowski

Wisowaty